



Información General

- **Fecha y Hora:** [20/05/2026] — [3:30Pm]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [N°1] — Semana: Segunda quincena de mayo
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** Lizeth López
- **Tomador de Notas:** Karol Rivera

Asistentes

Lizeth López — Full Stack

- Karol Rivera — Full Stack
- Sebastián Acosta — Diseñador
- Juan Beltran — Full Stack
- Santiago Sierra —Backend
- *Ausentes:* Ninguno de los miembros faltaron a la reunión

Objetivos de la Sesión

1. Revisar los avances realizados en el proyecto Dataventor durante las últimas dos semanas.
2. Identificar dificultades encontradas en el diseño y organización del sistema.
3. Definir actividades pendientes para continuar el desarrollo del proyecto.

Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Durante las últimas dos semanas se realizaron avances importantes en el desarrollo y organización del proyecto Dataventor

Hito 1: Diseño visual del dashboard principal con estilo moderno tipo panel tecnológico.

Hito 2: Desarrollo del módulo de reportes de novedades y monitoreo de equipos.

Hito 3: Creación y organización de los requisitos funcionales RF001 al RF030.

Hito 4: Elaboración de historias de usuario para el rol aprendiz relacionadas con reportes, validación de datos y prioridades de fallas.

Hito 5: Realización de la normalización de tablas y estructura inicial de la base de datos.

Hito 6: Organización de diagramas UML y diseño del diagrama de clases basado en docentes, técnicos, reportes y equipos.



2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- **Objetivo 1:** Diseño del dashboard principal del sistema
Progreso actual: 85%
- **Objetivo 2:** Elaboración de requisitos funcionales e historias de usuario
→ Progreso actual: 90%
- **Objetivo 3:** Diseño del módulo de reportes y alertas
Progreso actual: 80%
- **Objetivo 4:** Normalización de tablas y estructura de base de datos
Progreso actual: 75%
- **Objetivo 5:** Documentación técnica del sistema (SRS, diagramas y actas)
Progreso actual: 70%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Ajustes pendientes en algunas relaciones del diagrama de clases.
- Validación final de algunos requisitos funcionales del sistema.
- Pendientes en la estructuración completa de la base de datos.
- Definición de algunos detalles visuales del dashboard principal.

Acuerdos Concretos y Plan de Acción

△ **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Completar validación de requisitos funcionales	Esteban Beltran	[29/05]	Pendiente
02	Ajustar relaciones del diagrama de clases UML	Lizeth López	[29/05]	Pendiente



Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

03	Revisar las historias de usuario del rol aprendiz	Karol Rivera	[29/05]	Pendiente
04	Diseñar la estructura visual del historial de cambios de equipos	Santiago Sierra	[29/05]	Pendiente
05	Organizar estructura de la base de datos	Sebastian Acosta	[02/06]	Pendiente

Próxima Reunión

- **Fecha:** [03/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Cierre de Sprint [N°1] y Revisión de avances del sistema Dataventor y organización de las actividades pendientes para la siguiente fase del proyecto.