



Información General

- **Fecha y Hora:** [10/06/2026] — [3:45]
- **Sprint / Quincena:** Sprint [2°] — Semana [X-Y] del Trimestre
- **Facilitador (Scrum Master/Líder):** Lizeth Valeria Lopez Contreras
- **Tomador de Notas:** Karol Daniela Rivera



Asistentes

- Lizeth López — Full Stack
- Karol Rivera — Full Stack
- Sebastián Acosta — Diseñador
- Juan Beltran — Full Stack
- Santiago Sierra — Backend
- Ausentes: Ninguno de los miembros faltaron a la reunión



Objetivos de la Sesión

1. Se realizó el diseño y desarrollo de las interfaces principales del sistema, incluyendo las pantallas de inicio de sesión, registro de usuarios y estructura inicial del tablero principal.
2. Se avanzó en la construcción de la base de datos, definiendo las tablas relacionadas con usuarios, ambientes, equipos, estados y demás entidades necesarias para la gestión del inventario.
3. Se definieron los roles del sistema (administrador, técnico, instructor y aprendiz) y sus posibles funcionalidades dentro de la plataforma.
4. Se realizaron mejoras en la experiencia visual de la interfaz mediante la implementación de estilos CSS, componentes y elementos gráficos.



Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- **Hito 1:** . Diseño de la estructura de la base de datos del sistema, definiendo entidades como usuarios, ambientes y estados.
- **Hito 2:** Elaboración del diccionario de datos con la descripción de las tablas, campos y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.
- **Hito 3:** Definición de los roles del sistema (administrador, técnico, instructor y aprendiz) y sus respectivas responsabilidades dentro de la plataforma.
- **Hito 4:** Desarrollo del diseño de las interfaces principales del sistema, incluyendo las páginas de inicio de sesión, registro de usuarios y estructura inicial del dashboard.



2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

Objetivo 1: Diseñar interfaces web intuitivas y organizadas .

Progreso actual: 80%.

Objetivo 2: Diseñar la estructura de la base de datos y la documentación del sistema.

Progreso actual: 85%.

Objetivo 3: Definir la arquitectura y los módulos principales del sistema.

Progreso actual: 75%.

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Organización y planificación de las tareas pendientes para continuar con el desarrollo y actualización de la documentación del proyecto.
- Corrección y mejora de los documentos elaborados durante las fases de análisis y diseño.
- Finalización y ajuste de las tablas pendientes dentro de la documentación del sistema. 🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠️ **Regla Ágil:** Todo acuerdo debe tener **un solo dueño** y una **fecha límite** realista dentro de las próximas dos semanas.

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
01	Elaboración del diagrama de actividad correspondiente al proceso de gestión de usuarios.	Juan esteban Beltran	[15/06]	⌚ Pendiente
02	Diseño y desarrollo de la interfaz del tablero principal del rol instructor.	Lizeth Lopez	[22/06]	⌚ Pendiente
03	Diseño y desarrollo de la interfaz del tablero principal del rol técnico.	Karol Rivera	[22/06]	⌚ Pendiente
04	Incorporación de nuevas tablas al modelo de datos del sistema.	Sebastian Acosta	[14/06]	⌚ Pendiente



Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

ID	Acción Concreta (¿Qué?)	Responsable (¿Quién?)	Fecha Límite (¿Cuándo?)	Estado
05	Corrección y actualización del diccionario de datos del proyecto.	Santiago Sierra	[15/06]	 Pendiente

Próxima Reunión

- **Fecha:** [24/06/2026] (Exactamente en dos semanas)
- **Enfoque:** Revisión de los avances en el diseño, documentación y desarrollo de los módulos definidos para la siguiente etapa del proyecto..